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Situation de l’A6b

 A6b
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L’A6b Avant
travaux
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Historique (1/5)
Années 60 : la construction d’A6b
 Relier Paris au nouveau marché de Rungis
 Autoroute construite en tranchée ouverte entre les 

communes de Gentilly et Le Kremlin-Bicêtre, 
mise en service sans protection acoustique

 RD126 reconstituée en parallèle sur les encorbellements

Extraits site web du projet : www.couverturea6b.fr
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Historique (2/5)
Années 70 : travaux d’amélioration
 Le trafic atteint 100 000 véh./jour  nuisances sonores

 1974 : mise en place de 4 sections de couverture légère 
en acier CORTEN

 1979 : mise en place d’un damier phonique sur 65 m, 
entre deux zones de couverture légère

Fin des années 70 : 
2 zones « couvertes »

530 m, de part et d’autre de la RD50
(couverture acier CORTEN + damier phonique)

zone non couverte sur 280 m

400 m
(couverture acier CORTEN)
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Historique (3/5)
2001 : dépose de l’ancienne couverture
 La couverture en acier CORTEN s’est fortement dégradée 
 danger pour les usagers

 Dépose de la couverture en janvier 2001
 Environ 12 280 m² de couverture déposée
 Le damier phonique reste en place
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Historique (4/5)
Années 2000 : 
protections acoustiques provisoires
 Le long de la RD126 : écrans acoustiques de

2 m en bouts d’encorbellements
 Sur A6b : parements absorbants sur les 

piédroits de la tranchée et interdiction 
aux PL > 3.5 t de 22h à 6h 

Mars 2006 : enquête publique 
sur la requalification de la couverture acoustique 
de l’autoroute A6b sur les communes d’Arcueil, 
Gentilly et Le Kremlin-Bicêtre
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Historique (5/5)
En parallèle et suite à l’enquête publique : 
 Avant-projet et projet de couverture conduits par les services de l’État 

(DDE94 puis DIRIF, DREIF dont LREP et DOAT, CETu, etc.)
 2008 : passage en maîtrise d’œuvre privée 

(missions : réappropriation du projet, DCE, passation du marché de travaux 
et MOE générale + VISA en phase travaux)  COTEBA

Fin 2009 : démarrage des travaux
 Marché de travaux pour l’A6b et la RD126 notifié le 25 août 2009
 Fin prévisible des travaux : septembre 2012  (génie civil fin 2011)
 Principaux intervenants :

 Groupement d’entreprises : SOGEA TPI & GTM TP IdF (génie civil), 
Jean Lefebvre IdF (voirie, réseaux), SATELEC & SEGELEC (équipements)

 MOE générale : COTEBA ; 
MOE aménagement urbain : SEGIC-Chemin Faisant

 MOA : DREIF/PoD/DMO2
 Plusieurs AMO dont DIRIF, CETE IdF et DOAT

 Mars-Novembre 2010 : fermeture complète du sens Paris-province
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Le projet de couverture  (1/3)
Le projet s’étend sur une longueur d’environ 
1630 mètres, entre le secteur « Poterne des Peupliers », 
aux limites des communes du Kremlin-Bicêtre, de Gentilly et de 
Paris, et le secteur « Quatre Chemins » aux limites des 
communes du Kremlin-Bicêtre et de Arcueil.

Une succession de différents types de 
structures, fonction de leur destination :
 les couvertures lourdes sont destinées à recevoir la 

circulation de la RD126, 
 les couvertures légères (ou semi-légères) recevront des 

aménagements paysagers, 
 les damiers phoniques, zones ouvertes, permettent 

d’évacuer les gaz et les fumées éventuelles, en plus de 
leur fonction de protection acoustique.
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Le projet de couverture  (2/3)

Répartition des zones de couverture :

Couvertures lourdes + ouvrages existants ~ 980 m
 Couvertures semi-légères ~ 250 m
 Damiers phoniques ~ 400 m

Extrait DCE



12
12

Le projet de couverture  (3/3)
L’aménagement 
de surface :

Extrait DCE Extrait dossier d’enquête publique + site projet
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Particularités du projet  (1/2)
Sécurité  alternance des couvertures :
 A terme, ouvrage couvert bidirectionnel
 Damiers phoniques = rôle acoustique + transparence 

aéraulique
 Couverture « HBM » = seule zone entièrement couverte de 

plus de 300 m de longueur (soumise à la réglementation 
« tunnel », ventilée mécaniquement)

Circulation sur la couverture en parallèle d’A6b : 
 Suppression des joints transversaux par encastrement des 

couvertures lourdes sur les piédroits existants
 déformations différentielles à reprendre

 Nivellement délicat des couvertures, en particulier dans les 
zones de raccordement couverture lourde/damier phonique ; 
structures de type PRAD ou poutrelles enrobées selon la 
hauteur disponible
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Particularités du projet  (2/2)
Couvertures greffées à des murs existants :
 Impacts sur la structure des piédroits existants :

 Démolition des encorbellements et ancrage des couvertures lourdes
 Appuis des couvertures légères et des damiers phoniques

 Impacts sur l'environnement immédiat des piédroits existants :
 Création d’issues de secours et de niches incendie
 Poste 0 (alimentation électrique du tunnel)
 Bassin de rétention à l’arrière du piédroit Ouest

 Modification des charges apportées 
et du fonctionnement des ouvrages existants :

structure phasée  –  murs   portique
 La vérification des piédroits existants a pu être un critère de 

dimensionnement des structures neuves
 Des renforcements sont parfois nécessaires (ex. de certaines 

zones de fondations renforcées par micropieux)
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Structures existantes (1/2)

Au Sud (Ricardo)

Au Nord (Grand Champs)

Extrait document d’exécution
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Structures existantes (2/2)
Cas général au niveau des couvertures lourdes et damiers phoniques

Extrait document d’exécution



17
17

Projet Couvertures lourdes
Profil en travers type

Extrait document d’exécution
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Projet Damiers phoniques
Profil en travers type

Extrait projet
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Projet Couvertures légères

Extraits document d’exécution

Profil type au Sud (Ricardo)

Profil type au Nord (Grand Champs)
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Visite du chantier
Actuellement :
 Plus d’une centaine d’ouvriers sur site pour les travaux de GC
 Travaux en cours : blindage et terrassement à l’arrière des 

piédroits

Le phasage des travaux :
 exemple dans les zones de couvertures lourdes

(extrait plan d’exécution 141903-0)

Suivre le chantier : www.couverturea6b.fr
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